LA . 1661

DE NOSSOS APQUIVOS DE “CASOS DIFICEIS”

Por iniciativa da Fundacio da Casa Po-
pular, estio em construgdo no bairro de Benfica
10 blocos de edificios de quatro pavimentos des-
tinados 4 moradia de nossos ex-combatentes.

As sondagens geoldgicas e oS ensaios
preliminares, realizados na area destinada & cons-
trucdo désses edificios, revelaram que o solo re-
sistente achava-se a profundidades variando entre
6 e 11m e que, portanto, um tipo de fundacéo
profunda deveria ser adotado.

Atravessada uma camada superficial de
atérro, com espessura variavel, seguiam-se cama-
das de argila silto-arenosa mole, com matéria or-
ganica, antes de se encontrar o solo resistente,
que era, no caso, constituido de areias médias e
grossas.

Posta em concorréncia pela Fundacio
da Casa Popular a execucgio de estacas para su-
porte désses prédios, estabeleceu aguela organiza-
c¢ao, tendo em vista a grande urgéncia da obra,
um prazo maximo de 25 dias corridos para a con-
clusio dos servicos de fundacdo.

O terreno deveria ser entregue como se
encontrava, sem preparo e sem locacgOes, cabendo
4 firma vencedora executar, ainda dentro dagué-
le prazo, ésses trabalhos preliminares. Uma gran-
de adutora de abastecimento d'agua da cidade cor-
tava o terreno e as obras deveriam ser realizadas
sem gualquer prejuizo a4 mesma.

D
Niicleo Residencial para Ex-Comhatentes,
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A firma Estacas Franki Ltda.,, sempre
tioneira em colaborar para os grandes empreendi-
mentos nacionais, foi vencedora da concorréncia.

A obra a executar em tdo curto prazo
era de 753 estacas, com diametros de 300, 350 e 400
mm, predominando as de 350 mm e, se ligadas
umas as outras, pelos topos, cobririam uma distan-
cia de 6 km.

Foram empregadas na execugiao da obra
5 maquinas tipo Franki, e uma equipe de pessoal
especializado capaz de cumprir o compromisso
contratual apenas com o trabalho diurno.

Assim programada, a obra foi concluida
em apenas 22 dias corridos, inclusive interrupcoes
por motivo de chuvas.

E de notar que, duplicado o horario de
servico, com duas equipes em cada uma das 5
maguinas, o prazo poderia ter sido reduzido a me-
nos da metade.

Este fato veio mais uma vez provar a ca-
pacidade de Estacas Franki Ltda. para executar em
prazo recorde as fundacdes que lhe sdo confiadas.

Foi para Estacas Franki Ltda. uma grata
satisfacfio prestar o seu concurso a construcido dos
futuros edificios dos “ex-pracinhas”, homenagem
de reconhecimento da Patria aos que a defende-
ram.no campo de batalha.
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